

Roteiro para testar a plataforma, perfil por perfil

Passo a passo operacional para validar a versão 3 antes de cada apresentação. Cada passo tem o resultado esperado; a última coluna mostra o que foi conferido em 11/09/2026 no Chrome, em computador e em celular.

Site: connectagendapro.com · senha de todas as contas: Rede@2026 · tempo total: ~25 minutos

Antes de começar. Use uma janela anônima (ou, no menu da engrenagem, “Recarregar demonstração”) para partir do estado inicial. A vinheta abre o site em toda visita — use “Pular”. Para trocar de perfil sem sair, clique no seu nome no topo.

1. Associado — corretor@prontosemrede.test

#	Faça	Resultado esperado	11/09
1.1	Entre e veja o Início	Banner, RE/MAX TV com vídeo em destaque e três do Peixoto; pendências da semana	✓
1.2	Clique no vídeo em destaque	O player do YouTube abre dentro da página e toca	✓
1.3	Menu → Estúdio de Arte; suba uma foto de imóvel	A foto entra no fundo da peça; PNG e PDF baixam	✓
1.4	No Estúdio, “Publicar / agendar” → Agendar	Aviso “Agendada”; a peça aparece na fila em Social Hub · Redes sociais	✓
1.5	Modelo “Placa 40 × 60 cm — venda”	Peça vertical 800 × 1200 px	✓
1.6	Comunicados → abra um obrigatório → Confirmar leitura	Selo “Leitura confirmada”; contador do menu diminui	✓
1.7	Meu perfil (nome no topo) → troque a foto e o Instagram → Salvar	Foto nova no topo e no diretório Pessoas da rede	✓

#	Faça	Resultado esperado	11/09
1.8	No celular: toque no ícone de tema, escolha Escuro; toque de novo e escolha Claro	O menu abre nos dois toques (bug da reunião corrigido)	✓
1.9	Botão ← no canto superior esquerdo	Volta para a tela anterior	✓

2. Gestor da unidade — `loja@prontosemrede.test`

#	Faça	Resultado esperado	11/09
2.1	Início → "Enviar evidência" numa etapa pendente, com uma foto	Etapa vai para "Em aprovação"; entra em Aprovações aguardando N1 · Master	✓
2.2	Usuários e permissões → Modelo da planilha	Baixa o CSV com as colunas nome completo; e-mail; celular; perfil; unidade; creci; instagram	✓
2.3	Preencha 8 corretores e use "Importar planilha (CSV)"	Prévia com "8 prontas"; ao confirmar, 8 pessoas cadastradas como "Nunca acessou"	✓
2.4	"Senha" numa pessoa → Enviar link	Aviso com o e-mail da pessoa; ação registrada	✓
2.5	Biblioteca → Solicitar novo modelo	Pedido vira chamado com SLA de 3 dias úteis	✓

3. Master Regional — `master@prontosemrede.test`

#	Faça	Resultado esperado	11/09
3.1	Aprovações → aprove um item em N1 · Master Regional	"Aprovado no N1 · Master Regional. Seguiu para N2 · Matriz · marketing."	✓
3.2	Comunicados → Novo comunicado	Destinatários limitados à própria regional	✓
3.3	Programa de Excelência → valide uma comprovação pendente	Pontos creditados; ranking muda	✓

4. Matriz — `matriz@prontosemrede.test`

#	Faça	Resultado esperado	11/09
4.1	Início → "Banner da campanha: enviar imagem"	A imagem aparece no topo do Início de todos os perfis	✓
4.2	RE/MAX TV → Adicionar vídeo (link do YouTube ou de um reel público do Instagram)	O vídeo entra na lista; "Destacar na home" troca o destaque do Início	✓
4.3	Comunicados → Novo: título, link de vídeo, data de evento, avisar por e-mail + WhatsApp	"Comunicado publicado para N pessoas, com aviso por e-mail e WhatsApp"; detalhe com vídeo, agenda e envios	✓
4.4	No comunicado: "Cobrar quem não leu" → Testar no meu WhatsApp	Abre o WhatsApp com a mensagem pronta; "Enviar cobrança" registra o envio	✓
4.5	Convenção RE/MAX 2027 → Adicionar ao Google Agenda / Convite .ics	Abre o Google Agenda com data e local; o .ics importa no Outlook e no celular	✓
4.6	Aprovações → aprove em N2 o item que a Master encaminhou	A etapa da unidade fica concluída e a adesão sobe	✓
4.7	Gestão de jornadas → mude um prazo → Salvar; crie uma Nova jornada	Atrasos recalculados; jornada nova listada com alçadas N1 → N2 → N3	✓
4.8	Usuários → Nova unidade com CNPJ inválido e depois válido	Inválido é recusado; válido cria a unidade com o gestor	✓
4.9	PEX · Regras e pontuação → Nova regra; mude um peso	Regra na lista (limite de 50); ranking recalculado	✓
4.10	Intelligence · Marketing digital e tradicional → Exportar planilha	CSV por unidade com publicações, alcance, papelaria, placas, fachada	✓
4.11	Social Hub · Redes sociais	Mostra "Integração ativa", sem o nome do fornecedor	✓

5. Construtor (BMAG) — `construtor@prontosemrede.test`

#	Faça	Resultado esperado	11/09
5.1	Menu → Operação BMAG	Parametrização, Registros e auditoria, Implantação e CS, Mapa do escopo (os outros perfis não veem)	✓
5.2	Parametrização → modelo "Varejo" → Salvar	"Associado/Corretor" vira "Vendedor" e "Unidade" vira "Loja" em menus e telas	✓
5.3	Biblioteca → pedido de modelo aberto → Criar e publicar	Modelo publicado na biblioteca; pedido fechado	✓

#	Faça	Resultado esperado	11/09
5.4	Parametrização → Testar conexão (no site publicado)	Sem o arquivo de configuração: "Falta criar o arquivo prontos-config.php". Com as chaves: lista as contas conectadas	chaves
5.5	Registros e auditoria → Exportar	CSV com quem fez o quê, quando	✓

6. Versão sem a marca — connectagendapro.com/demo/

#	Faça	Resultado esperado	11/09
6.1	Abra e entre com qualquer conta de teste	"Hub da Rede", logo neutro, nomes fictícios, "Consultor" no lugar de corretor; nenhuma menção à RE/MAX nas 23 telas	✓
6.2	Mexa em algo e volte ao site principal	Os dados da demonstração não se misturam com os da versão RE/MAX	✓

Tempo de cadastro de uma unidade com 8 corretores (item da reunião). Na plataforma: criar a unidade e importar a planilha de 8 pessoas levou **2,4 segundos** no teste automatizado; a importação em si, 0,8 s. Na prática, o tempo é o de preencher a planilha: cerca de **15 minutos** com os dados em mãos (contra ~30 minutos cadastrando um a um), mais ~5 minutos do primeiro acesso de cada pessoa.